



	INFORME TÉCNICO AVANCE DE PROYECTO: DIAGNÓSTICO METODOLOGÍAS Y PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA IG EN LOS ESTADOS MIEMBROS DEL IPGH	Autor: Ing. Ma. José Vizcaíno	Cargo: Analista de Proyectos	Firma: 
		Revisado por: Eco. MBA. Jenny Domínguez A.	Cargo: Analista Administrativa Financiera	Firma: 
		Aprobado por: Ing. Fabián Durango	Cargo: Secretario Técnico	Firma: 
		Fecha: 29-07- 2016	Versión: Original	# Págs. 2

1. Nombre de la Unidad:

Gestión de Coordinación de Proyectos

2. Responsable de la evaluación:

Ing. María José Vizcaíno

3. Justificación:

El presente informe pretende dar a conocer el avance de las actividades ejecutadas en el proyecto: **DIAGNÓSTICO: METODOLOGÍAS Y PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA IG EN LOS ESTADOS MIEMBROS DEL IPGH**, financiado por la Comisión de Cartografía y Geografía, del IPGH y bajo la dirección de la MSc. Gabriela Chicaiza, miembro de la comisión de Cartografía de la Sección Nacional.

4. Descripción :

Actualmente se tiene desarrollado un 50% del proyecto que implica el avance de las Fases 1, 2 y 3 del proyecto que a continuación se detallan:

Fase 1 Preparación: Se ha conformado el equipo de trabajo, con la nominación de un coordinador en cada uno de los países participantes. (Red de treinta y seis (36) profesionales de ocho (8) países miembros del IPGH y España como observador y asesor del proyecto.

Fase 2 Recopilación y Análisis: Los equipos conformados en cada país han realizado las actividades de recopilación en función de las guías que la directora y asesor del proyecto han elaborado.

Fase 3 Diagnóstico: Hasta la fecha los países participantes han realizado un análisis por pares, como resultado se ha obtenido un informe del Análisis FODA de cada país.

A continuación se enumera los logros obtenidos hasta la fecha con la ejecución de estas 3 fases:

- Se ha conformado una red de profesionales relacionados a la temática de la Calidad de la IG.
- El trabajo se ha desarrollado conforme lo estimaba el cronograma con modificaciones debido al retraso en el primer desembolso.
- Se han elaborado nueve (9) informes sobre la situación actual de la normativa relativa a la Calidad de la IG en los países participantes y su correspondiente análisis FODA en pares.
- Los participantes de los distintos países han contribuido en las distintas fases con sus aportes, opiniones y observaciones.

- Los resultados obtenidos son producto del trabajo colaborativo, que se puede comprobar en los espacios creados con herramientas de la web 2.0.

Para el mes de noviembre se tiene previsto la realización de un taller de finalización del proyecto, evento que se desarrollará en la ciudad de Quito, los días 15,16 y 17 de noviembre.

El día 15 se realizará una reunión con los integrantes colaboradores del proyecto de los países participantes.

El día 16 durante la mañana y tarde se efectuará un mini taller en el auditorio del IGM que será abierto al público con un cupo para 100 personas.

El día 17 en la mañana, se realizará la socialización de resultados del proyecto.

Con respecto a los gastos realizados, el primer desembolso fue de \$5000,00 USD pero el gasto fue de cinco mil noventa y cuatro 5094,43 USD, quedando un saldo pendiente de pago a la directora del proyecto de noventa y cuatro dólares americanos (94,43 USD), que se cubrirá con el segundo desembolso.

5. Conclusiones:

- Hasta la presente fecha se han cumplido los trabajos planificados en la primera, segunda y tercera fases del proyecto.
- Se han establecido acuerdos y compromisos con varias entidades que generan información geográfica a nivel de América con los países participantes y en Europa con España como asesor del proyecto a través del Instituto Geográfico Nacional de España (IGN) y el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña (ICGC).
- El trabajo restante del proyecto se enfocará en el análisis prospectivo y tendencial respecto a la información que hasta el momento se ha levantado y la consiguiente socialización de resultados.
- En lo referente a la gestión de los recursos económicos, todos los gastos han sido autorizados, y con el primer desembolso se han adquirido 6 de los pasajes aéreos con antelación, para el evento del 15 al 17 de noviembre en Quito.